



Projektkommité för renovering av köket i iDét

Bakgrund

Köket i iDét är i stort behov av renovering och dess dåliga skick är något som pekats ut av Livsmedelverket. Möblerna i trä är så pass gamla och slitna att de är ohygieniska och bör bytas till sådana i rostfritt stål. Vidare så är ventilationen bristande och ugnen har utsläpp av varmluft och ångor rakt ut i köket. Situationen hade kunnat förbättras genom att flytta ugnen närmare ventilationen, men detta är i dagsläget inte möjligt eftersom att möblerna är fogade i väggen och ej kaklade bakom. Det finns alltså ett behov av att kakla om köket och täcka dessa ytor. Detta kombinerat med möbler i rostfritt stål skulle bidra till mycket bättre och mer hygienisk arbetsmiljö för sektionens funktionärer att vistas i. Ytterligare förbättringsförslag finns.

Vi har tagit kontakt med relevanta personer från universitetets sida för att planera in ett första möte om detta. Tanken är att driva projektkommittén tills vi nått största möjliga andel av våra mål, en process som troligen kommer vara utdragen över en längre tid.

Vi tror också att detta arbete kommer ta mycket tid och bland annat innebära många och långa möten, därmed vår önskan att få en mötesfika-budget. Vi kommer kanske ha workshops där vi diskuterar lösningar till köket och då är det också positivt om vi kan locka med fika.

Projektförslag

Projektledare: Linus Åbrink och Märta Holmquist

Projektnamn: Renovering av köket

Budget: 500kr (t.ex. 50kr vid 10 tillfällen)

Syfte: Syftet med projektgruppen är att få till en renovering av köket i iDét så att det möter de krav som Livsmedelsverket har och så att det blir bättre anpassat för vår verksamhet

Verksamhetsplan: Första steget är att prata med huset och få med dem på projektet. Vi har redan påbörjat den kontakten lite. Vi behöver också se över sektionens behov och göra en sammanställning av våra önskemål. Vi kommer också behöva lyfta renoveringen på ett sektionsmöte när vi vet hur mycket det kommer kosta. Själva renoveringen kommer förhoppningsvis genomföras av en firma så vi behöver hitta en period när det passar

Tidsplan: Det är svårt att sätta upp en tydlig tidsplan eftersom vi behöver ta hänsyn både till huset och vår dagliga verksamhet. I den bästa av världar så lyckas vi få in budgetförslaget till VTM och kan göra själva renoveringen i sommar men det är inte så sannolikt utan vi får nog vänta till i höst eller någon gång nästa år.

Vi önskar därför

att styrelsen godkänner projektkommittén enligt projektförslaget ovan



D-SEKTIONEN INOM TLTH HANDLING

Projektkommité
Lund, 2 februari 2023

Lund, dag som ovan

Lund, dag som ovan

Märta Holmquist
Källarmästare 2022

Linus Åbrink
Sexmästare 2020